

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

1. Vergabevorgang
IPA-Paket 1: Objektplanung und Betriebsorganisation IPA-Paket 2: TGA-Planung

Teilnahmenettbewerb

Verhandlungsverfahren: 1. Angebotsrunde

Verhandlungsverfahren: 2. Angebotsrunde

2. Vergabevorgang
IPA-Paket 3: Rohbau erweitert IPA-Paket 4: Ausbau

Teilnahmenettbewerb

Verhandlungsverfahren: 1. Angebotsrunde

Verhandlungsverfahren: 2. Angebotsrunde

3. Vergabevorgang
IPA-Paket 5: TGA Bau-HKLS IPA-Paket 6: TGA Bau-Elektro

Teilnahmenettbewerb

Verhandlungsverfahren: 1. Angebotsrunde

Verhandlungsverfahren: 2. Angebotsrunde

4. Vergabevorgang
IPA-Paket 7: EPCM Medizinische Geräte IPA-Paket 8: EPCM AEMP
IPA-Paket 9: EPCM Automation und IT-Integration

Teilnahmenettbewerb

Verhandlungsverfahren: 1. Angebotsrunde

Verhandlungsverfahren: 2. Angebotsrunde